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2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

1.1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными органами

Пермского края, органами местного

самоуправления, подведомственными

им организациями, осуществляемых в

цифровом виде, ПРОЦ

31.12.2017 25,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

15,0000

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

1.2 Доля приоритетных государственных

услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов Пермского

края, органов местного

самоуправления, подведомственных

им организаций и иных организаций,

ПРОЦ

31.12.2017 6,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

3,0000
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

1.3 Доля отказов в предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

100,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

1.4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных

органов Пермского края, органов

местного самоуправления,

подведомственных им организаций,

ПРОЦ

31.12.2017 5,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

2,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечена организация предоставления государственных и

муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе с использованием облачной

цифровой платформы обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2020

1.2

Обеспечена унификация деятельности многофункциональных

центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, а также обеспечено взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.3

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего

в органах государственной власти на базе отечественного

программного обеспечения

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" в органах государственной власти,

их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2020

1.5

Обеспечено применение биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной электронной подписи

и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.6

Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных и муниципальных

услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные

им учреждения

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.7

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов

власти регионального и муниципального уровней в электронной

форме через цифровую платформу "Государственная система

правовой информации" и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.8

Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической

системе в МФЦ;

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2020

1.9

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.10

Обеспечено использование Национальной системы управления

данными (далее - НСУД) в органах государственной власти

Пермского края, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.11

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами государственной власти

Пермского края, органами местного самоуправления, а также

получения государственных и муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-графического оформления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.12

Обеспечено применение Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления контрольно-надзорной

деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

на 31.08.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.08.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.13

Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета

вещей с Единой государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.14

Обеспечено внедрение в Пермском крае Единого окна цифровой

обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.15

Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и муниципальных услуг,

а также истории обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.16

Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы

и подбора персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.17

Обеспечено использование платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Пермского края, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

на 30.09.2019 - 1 УСЛ ЕД

30.09.2019

1.18

Обеспечено использование Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти Пермского края, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.19

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого электронного сервиса единой

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ

3)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечена организация предоставления

государственных и муниципальных услуг

в Пермском крае в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного

посещения государственных органов и

иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том

числе с использованием облачной

цифровой платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечена унификация деятельности

многофункциональных центров (далее –

МФЦ) на основе типовых стандартов и

реестров региональных и муниципальных

услуг, предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечено взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрено типовое автоматизированное

рабочее место госслужащего в органах

государственной власти на базе

отечественного программного

обеспечения

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации" в органах

государственной власти, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено применение биометрической

аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью

получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной

квалифицированной электронной подписи

и "цифрового профиля" гражданина,

юридического лица

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечена возможность регистрации

граждан в единой системе идентификации

и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг

в МФЦ, органы исполнительной власти и

подведомственные им учреждения

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

(Единой системы нормативно-справочной

информации - ЕСНСИ)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечен доступ граждан посредством

сети Интернет к информации, созданной

органами государственной власти

Пермского края, органами местного

самоуправления, а также получения

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

государственных и муниципальных услуг

в модели "одного окна" на базе

федеральной государственной

информационной системы "Единый

портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее -

ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического

оформления

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено предоставление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2)

на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено официальное опубликование

правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней

в электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система

правовой информации" и размещения

правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечена регистрация пользователей в

единой биометрической системе в МФЦ;

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование Национальной

системы управления данными (далее -

НСУД) в органах

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

государственной власти Пермского края,

их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления либо

обеспечение интеграции региональных

стандартов управления данными с НСУД

(по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

информационной системы управления

контрольно-надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов

контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего

задания инспектору в результате анализа

рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой

форме

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей

и инструментов анализа

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных) мероприятий

либо обеспечение интеграции

региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета

вещей с Единой государственной

платформой сбора данных

промышленного интернета вещей

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено внедрение в Пермском крае

Единого окна цифровой обратной связи

(далее - ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00



24

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи, либо

обеспечения интеграции региональных

решений в сфере цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено применение в Пермском крае

платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская

база вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и регулирования

регионального рынка

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

труда

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Пермского края,

их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено использование

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных

документов в неизменном состоянии в

органах государственной власти

Пермского края, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Никитин И. Н. Министр информационного

развития и связи Пермского

края

30

2 Администратор регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гузан Ю. А. Главный аналитик 30

4 Руководитель проекта Никитин И. Н. Министр информационного

развития и связи Пермского

края

30

5 Администратор Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и сервисов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного

правительства

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ;

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Пермского края, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Пермского края, органами местного

самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено внедрение в Пермском крае Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А. Н. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

90
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена организация предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Пермском крае в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе

с использованием облачной цифровой

платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и

сервисов0

1 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.03.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)1.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

1.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

1.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

1.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

28.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

1.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

 Обеспечена унификация деятельности

многофункциональных центров (далее – МФЦ)

на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено

взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства0

2 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)2.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

2.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

2.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

2.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

2.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

 Внедрено типовое автоматизированное рабочее

место госслужащего в органах государственной

власти на базе отечественного программного

обеспечения0

3 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)3.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

 Обеспечено использование федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

4 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.03.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)4.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

4.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

4.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

4.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

4.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

 Обеспечено применение биометрической

аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо иной

системы идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица0

5 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)5.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

5.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

5.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

5.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

5.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

 Обеспечена возможность регистрации граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти и подведомственные им

учреждения0

6 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 01.03.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)6.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

6.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

6.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

6.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

6.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -

 Обеспечено официальное опубликование

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу "Государственная

система правовой информации" и размещения

правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)0

7 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)7.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

7.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

7.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

7.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

7.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.5.1

 

- -

 Обеспечена регистрация пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ;0

8 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 01.03.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)8.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

8.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

8.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

8.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

8.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -

 Обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)0

9 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)9.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

28.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.5.1

 

- -

 Обеспечено использование Национальной

системы управления данными (далее - НСУД) в

органах государственной власти Пермского края,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечение

интеграции региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)0

10 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)10.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

10.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

10.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

10.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.4.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

10.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.5.

1

 

- -

 Обеспечен доступ граждан посредством сети

Интернет к информации, созданной органами

государственной власти Пермского края,

органами местного самоуправления, а также

получения государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна" на базе

федеральной государственной информационной

системы "Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления0

11 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)11.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

11.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

11.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

11.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.4.

1

 

- -



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

11.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.5.

1

 

- -

 Обеспечено применение Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления

контрольно-надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме0

12 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.08.2020

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

12.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

12.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

12.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.3.

1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета вещей с

Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей0

13 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)13.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

13.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

13.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

13.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

13.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.5.

1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено внедрение в Пермском крае Единого

окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС),

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС0

14 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)14.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

14.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.2.

1

 

- -



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

14.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

14.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.4.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

14.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.5.

1

 

- -



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено предоставление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ0

15 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.03.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)15.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

15.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

15.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

15.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

28.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.4.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

15.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.5.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение в Пермском крае

платформы поиска работы и подбора персонала

на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда0

16 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)16.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

16.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

16.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

16.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.4.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

16.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Пермского края, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

17 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 30.09.2019

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

17.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.1.

1

 

- -

 Обеспечено использование Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти Пермского края, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления0

18 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)18.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

18.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.2.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

18.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

18.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.4.

1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

18.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.5.

1

 

- -

 Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)0

19 Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)19.1

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

19.2

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

19.3

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.3.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

19.4

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

19.5

 

Маслов А. Н., Первый

заместитель министра

информационного

развития и связи

Пермского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.5.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления,

подведомственными им организациями, осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

1 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде, проценты

N=ОБР1 / ОБР2 *100 %

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций

ПРОЦ

2 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

соответствующих целевой

модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), процентов

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи

ПГС1 – число

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

предоставляемых без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно

ПГС2 – общее число

приоритетных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

государственных услуг и

сервисов по утвержденному

перечню, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности

Доля отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

3 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, от числа

отказов в 2018 году, процентов

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи, Росстат

ОТК1 – число отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, в текущем

году

ОТК2 – число отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации,

органами местного

самоуправления,

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, в 2018 году.

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных органов Пермского края,

органов местного самоуправления, подведомственных им организаций ПРОЦ

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

электронного

документооборота органов

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, процентов

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи, Росстат

МВ1 – число документов,

направленных органами

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности посредством

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

МВ2 – общее число

исходящих документов,

направленных органами

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

и организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности


