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регионального проекта

Цифровое государственное управление (Пермский край)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное управление

(Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2021

Куратор регионального проекта Черников А.Л.

Исполняющий обязанности заместителя председателя

Правительства Пермского края

Хорошев А.И.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра информационного

развития и связи Пермского края

Савинов О.И.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра информационного развития и

связи Пермского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Пермского края "Развитие

информационного общества"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,70 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП ФГИС ЕПГУ

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,95 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП ФГИС ЕГПУ

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП ФГИС ЕПГУ

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,00 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП Технологическ

ий портал

СМЭВ

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП ФГИС ЕПГУ

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП Данные ОГВ

субъекта РФ

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП ФГИС ЕПГУ

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП Данные ОГВ

субъекта РФ

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП ФГИС ЕПГУ

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ



6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,700

0

3,800

0

3,800

0

3,800

0

3,800

0

3,800

0

Балл 3,8000

3,800

0

3,800

0

3,800

0

3,800

0

3,800

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Процент 25,0000

25,00

00

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

10,0000

10,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

25,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 25,0000

25,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

14,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП



8

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечена

возможность

регистрации граждан

в единой системе

идентификации и

аутентификации, в

том числе заявителей,

обращающихся за

получением

государственных и

муниципальных услуг

в МФЦ, органы

исполнительной

власти и

подведомственные им

учреждения

УСЛ

ЕД

- - 1 - -

-Обеспечение

возможности

регистрации

граждан в единой

системе

идентификации и

аутентификации

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-

1.2

Обеспечено

предоставление

сведений о ходе

рассмотрения

заявлений по

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

возмодности

предоставления све

дений о ходе

рассмотрения

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получению

государственных и

муниципальных

услуг, а также

истории обращений за

получением таких

услуг через единый

личный кабинет

ФГИС ЕПГУ

заявлений по

получению

государственных и

муниципальных

услуг, а также

истории

обращений за

получением таких

услуг через единый

личный кабинет

ФГИС ЕПГУ

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

1.3

Обеспечено

внедрение в

Пермском крае

Единого окна

цифровой обратной

связи (далее -

ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в

том числе по

государственным

услугам, функциям,

сервисам, с

использованием

технологии изучения

общественного

мнения и

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

-Внедрение в

Пермском крае

Единого окна

цифровой

обратной связи

(далее - ЕОЦОС),

включая

обращения,

жалобы, в том

числе по

государственным

услугам,

функциям,

сервисам, с

использованием

технологии

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

механизмов обратной

связи, либо

обеспечения

интеграции

региональных

решений в сфере

цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

изучения

общественного

мнения и

формирования

механизмов

обратной связи,

либо обеспечения

интеграции

региональных

решений в сфере

цифровой

обратной связи с

ЕОЦОС

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Обеспечена

организация

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в Пермском крае в

соответствии с

целевой моделью (без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

УСЛ

ЕД

- - 1 - -

Обеспечение

организации

предоставления

государственных и

муниципальных

услуг в Пермском

крае в

соответствии с

целевой моделью, в

том числе с

использованием

облачной

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в

том числе с

использованием

облачной цифровой

платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов

цифровой

платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов

2.2

Обеспечена

унификация

деятельности

многофункциональны

х центров (далее –

МФЦ) на основе

типовых стандартов и

реестров

региональных и

муниципальных

УСЛ

ЕД

- - 1 - -

Унификация

деятельности

многофункциональ

ных центров

(далее – МФЦ) на

основе типовых

стандартов и

реестров

региональных и

муниципальных

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг,

предоставляемых

через МФЦ, а также

обеспечено

взаимодействия МФЦ

с элементами

инфраструктуры

электронного

правительства

услуг,

предоставляемых

через МФЦ,

обеспечение

взаимодействия

МФЦ с элементами

инфраструктуры

электронного

правительства

ционной

системы)

2.3

Внедрено типовое

автоматизированное

рабочее место

госслужащего в

органах

государственной

власти на базе

отечественного

программного

обеспечения.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Внедрение в

органах

государственной

власти типового

автоматизированно

го рабочего места

госслужащего на

базе

отечественного

программного

обеспечения

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-

2.4

Обеспечено

использование

федеральной

государственной

информационной

УСЛ

ЕД

- - 1 - -

Обеспечение

использования

федеральной

государственной

информационной

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы "Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской

Федерации" в органах

государственной

власти, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

системы "Единая

информационная

система

управления

кадровым составом

государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации" в

органах

государственной

власти, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

2.5

Обеспечено

применение

биометрической

аутентификации с

использованием

единой

биометрической

системы на базе

Единой системы

идентификации и

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

применения

биометрической

аутентификации с

использованием

единой

биометрической

системы на базе

Единой системы

идентификации и

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аутентификации либо

иной системы

идентификации и

аутентификации в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, с целью

получения

государственных,

муниципальных и

иных услуг, а также

использования

облачной

квалифицированной

электронной подписи

и "цифрового

профиля"

гражданина,

юридического лица.

Нарастающий итог

аутентификации

либо иной системы

идентификации и

аутентификации в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, с

целью получения

государственных,

муниципальных и

иных услуг, а

также

использования

облачной

квалифицированно

й электронной

подписи и

"цифрового

профиля"

гражданина,

юридического лица

ционной

системы)

2.6

Обеспечено

использование

модуля выполнения

участниками

информационного

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

использования

модуля

выполнения

участниками

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействия

административных

процедур (действий)

при предоставлении

государственных,

муниципальных и

иных услуг,

исполнении

государственных,

муниципальных и

иных функций

информационного

взаимодействия

административных

процедур

(действий) при

предоставлении

государственных,

муниципальных и

иных услуг,

исполнении

государственных,

муниципальных и

иных функций

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

2.7

Обеспечено

официальное

опубликование

правовых актов

органов власти

регионального и

муниципального

уровней в

электронной форме

через цифровую

платформу

"Государственная

система правовой

информации" и

УСЛ

ЕД

- - 1 - -

Обеспечение

официального

опубликования

правовых актов

органов власти

регионального и

муниципального

уровней в

электронной форме

через цифровую

платформу

"Государственная

система правовой

информации" и

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения правовых

актов на

"Официальном

интернет-портале

правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

размещения

правовых актов на

"Официальном

интернет-портале

правовой

информации"

2.8

Обеспечено

использование

Национальной

системы управления

данными (далее -

НСУД) в органах

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления либо

обеспечение

интеграции

региональных

стандартов

управления данными

с НСУД (по итогам

проведения

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

использования

Национальной

системы

управления

данными в органах

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

либо обеспечение

интеграции

региональных

стандартов

управления

данными с НСУД

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минкомсвязью

России

соответствующего

обследования

региональных

стандартов

управления данными)

2.9

Обеспечено

применение Типового

облачного решения

по автоматизации

контрольной

(надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных

видов контроля

(надзора) либо иной

информационной

системы управления

контрольно-

надзорной

деятельностью,

обеспечивающего

управление

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

применения

Типового

облачного решения

по автоматизации

контрольной

(надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных

видов контроля

(надзора) либо

иной

информационной

системы

управления

контрольно-

надзорной

деятельностью,

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора) с

использованием

"цифрового

инспектора",

формирующего

задания инспектору в

результате анализа

рисков, на массивах

"больших данных",

собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимае

мой форме

обеспечивающего

управление

деятельностью

сотрудников

органов контроля

(надзора) с

использованием

"цифрового

инспектора",

формирующего

задания

инспектору в

результате анализа

рисков, на

массивах "больших

данных",

собранных об

объектах проверок,

и доступных в

человековосприни

маемой форме

2.1

0

Обеспечено

использование

Единой

государственной

платформы сбора

данных

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

использования

Единой

государственной

платформы сбора

данных

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных

о наблюдаемых

объектах на основе

утвержденных

ведомственных

моделей данных, для

региональных и

муниципальных

контрольных

(надзорных)

мероприятий либо

обеспечение

интеграции

региональных

решений в сфере

сбора данных

промышленного

интернета вещей с

Единой

государственной

платформой сбора

данных

промышленного

интернета вещей

промышленного

интернета вещей и

инструментов

анализа

объективных

данных о

наблюдаемых

объектах на основе

утвержденных

ведомственных

моделей данных,

для региональных

и муниципальных

контрольных

(надзорных)

мероприятий либо

обеспечение

интеграции

региональных

решений в сфере

сбора данных

промышленного

интернета вещей с

Единой

государственной

платформой сбора

данных

промышленного

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интернета вещей

2.1

1

Обеспечено

применение в

Пермском крае

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической

системы

Общероссийская база

вакансий "Работа в

России", в том числе

для мониторинга и

регулирования

регионального рынка

труда

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

применения в

Пермском крае

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической

системы

Общероссийская

база вакансий

"Работа в России",

в том числе для

мониторинга и

регулирования

регионального

рынка труда

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-

2.1

2

Обеспечено

использование

платформы

юридически

значимого

электронного

документооборота и

ее сервисов в органах

УСЛ

ЕД

- 1 - - -

Обеспечение

использования

платформы

юридически

значимого

электронного

документооборота

и ее сервисов в

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

органах

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

сервиса

(информа

ционной

системы)

2.1

3

Обеспечено

использование

Централизованной

системы хранения

электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное

хранение массивов

электронных

документов в

неизменном

состоянии в органах

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

организациях и

органах местного

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

использования

Централизованной

системы хранения

электронных

документов

(ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное

хранение массивов

электронных

документов в

неизменном

состоянии в

органах

государственной

власти Пермского

края, их

подведомственных

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления

организациях и

органах местного

самоуправления

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Обеспечен доступ

граждан посредством

сети Интернет к

информации,

созданной органами

государственной

власти Пермского

края, органами

местного

самоуправления, а

также получения

государственных и

муниципальных услуг

в модели "одного

окна" на базе

федеральной

государственной

информационной

системы "Единый

портал

государственных и

муниципальных

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

доступа граждан

посредством сети

Интернет к

информации,

созданной

органами

государственной

власти Пермского

края, органами

местного

самоуправления, а

также получения

государственных и

муниципальных

услуг в модели

"одного окна" на

базе федеральной

государственной

информационной

системы "Единый

портал

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг (функций)"

(далее - ФГИС

ЕПГУ), включая

доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с

требованиями

стандарта визуально-

графического

оформления

государственных и

муниципальных

услуг (функций)"

(далее - ФГИС

ЕПГУ), включая

доработку

интерфейсов

сайтов в

соответствии с

требованиями

стандарта

визуально-

графического

оформления

3.2

Обеспечена

регистрация

пользователей в

единой

биометрической

системе в МФЦ.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Обеспечение

регистрации

пользователей в

единой

биометрической

системе в МФЦ

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечена возможность

регистрации граждан в единой

системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти и

подведомственные им учреждения"

-Обеспечение возможности

регистрации граждан в единой

системе идентификации и

аутентификации

Хорошев А.И.

- 31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСИА

1.1.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено внедрение в

Пермском крае Единого окна

цифровой обратной связи (далее -

ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с

ЕОЦОС"

-Внедрение в Пермском крае

Единого окна цифровой обратной

связи (далее - ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

1.2.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Соглашение

-

Савинов О.И.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

1.2.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.06.2021

13 14 Данные ОГВ

субъекта РФ

1.2.4

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Хорошев А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

1.2.6

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

1.3

Результат "Обеспечено

предоставление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением

таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

Обеспечение возмодности

предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением

таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС ЕПГУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

1.3.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Акт

-

Савинов О.И.

31.10.2021

11 14 ФГИС ЕПГУ

1.3.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Постановление

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Результат "Обеспечена организация Обеспечение организацииХорошев А.И.

- 30.04.2020

Взаимо Взаимо Данные ОГВ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Пермском

крае в соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов"

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Пермском

крае в соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъекта РФ

2.1.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

01.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

28.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Савинов О.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Савинов О.И.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Обеспечена унификация

деятельности

многофункциональных центров

(далее – МФЦ) на основе типовых

Унификация деятельности

многофункциональных центров

(далее – МФЦ) на основе типовых

стандартов и реестров региональных

Хорошев А.И.

- 31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

стандартов и реестров региональных

и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечено взаимодействия

МФЦ с элементами инфраструктуры

электронного правительства"

и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ,

обеспечение взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

31.01.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

Внедрение в органах

государственной власти типового

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

госслужащего в органах

государственной власти на базе

отечественного программного

обеспечения"

автоматизированного рабочего

места госслужащего на базе

отечественного программного

обеспечения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.07.2021

08 12 Данные ОГВ

субъекта РФ

2.3.2

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Данные ОГВ

субъекта РФ

2.3.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данны ОГВ

субъекта РФ

2.3.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.4

Результат "Обеспечено

использование федеральной

государственной информационной

Обеспечение использования

федеральной государственной

информационной системы "Единая

Хорошев А.И.

- 29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕИСУ КС



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

системы "Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации" в органах

государственной власти, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления"

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации" в

органах государственной власти, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Создан  

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Савинов О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Савинов О.И.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.5

Результат "Обеспечено применение

биометрической аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на базе

Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью

получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица"

Обеспечение применения

биометрической аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на базе

Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью

получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.5.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Савинов О.И.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Савинов О.И.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.5.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.5.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(а) в промышленную эксплуатацию" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через цифровую

платформу "Государственная

система правовой информации" и

размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)"

Обеспечение официального

опубликования правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через цифровую

платформу "Государственная

система правовой информации" и

размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

Хорошев А.И.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная система

правовой

информации

2.6.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Савинов О.И.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7

Результат "Обеспечено

использование модуля выполнения

Обеспечение использования модуля

выполнения участниками

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данны ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

участниками информационного

взаимодействия административных

процедур (действий) при

предоставлении государственных,

муниципальных и иных услуг,

исполнении государственных,

муниципальных и иных функций"

информационного взаимодействия

административных процедур

(действий) при предоставлении

государственных, муниципальных и

иных услуг, исполнении

государственных, муниципальных и

иных функций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.7.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.7.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.8

Результат "Обеспечено

использование Национальной

системы управления данными

(далее - НСУД) в органах

государственной власти Пермского

края, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение

интеграции региональных

стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)"

Обеспечение использования

Национальной системы управления

данными в органах государственной

власти Пермского края, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

либо обеспечение интеграции

региональных стандартов

управления данными с НСУД

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НСУД

2.8.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.2

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.8.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

11 13 Данные ОГВ

субъекта РФ

2.8.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.8.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.9

Результат "Обеспечено применение

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной

информационной системы

управления контрольно-надзорной

деятельностью, обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на

массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой форме"

Обеспечение применения Типового

облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной

информационной системы

управления контрольно-надзорной

деятельностью, обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на

массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой форме

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТОР КНД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.9.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ТОР КНД

2.10

Результат "Обеспечено

использование Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных

и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональных решений в сфере

сбора данных промышленного

интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора

данных промышленного интернета

Обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных

и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональных решений в сфере

сбора данных промышленного

интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора

данных промышленного интернета

вещей

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вещей"

2.10.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.10.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.10.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.10.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.11

Результат "Обеспечено применение

в Пермском крае платформы поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

труда"

Обеспечение применения в

Пермском крае платформы поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

труда

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Общероссийс

кая база

вакансий

"Работа в

России"

2.11.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.2

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.11.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.11.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.12

Результат "Обеспечено

использование платформы

юридически значимого

электронного документооборота и ее

сервисов в органах государственной

власти Пермского края, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления"

Обеспечение использования

платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее

сервисов в органах государственной

власти Пермского края, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

Хорошев А.И.

- 30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИ

2.12.1

Контрольная точка

"Информационно-

 

-

Савинов О.И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.13

Результат "Обеспечено

использование Централизованной

системы хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных

документов в неизменном состоянии

в органах государственной власти

Пермского края, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления"

Обеспечение использования

Централизованной системы

хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов

электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти Пермского

края, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИ

2.13.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

суъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.13.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

2.13.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Результат "Обеспечена регистрация

пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ"

Обеспечение регистрации

пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

биометрическ

ая система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъетк РФ

3.1.2

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

3.1.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные ОГВ

субъекта РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

3.1.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ОГВ

субъекта РФ

3.2

Результат "Обеспечен доступ

граждан посредством сети Интернет

к информации, созданной органами

государственной власти Пермского

Обеспечение доступа граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной органами

государственной власти Пермского

Хорошев А.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС ЕПГУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

края, органами местного

самоуправления, а также получения

государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна" на

базе федеральной государственной

информационной системы "Единый

портал государственных и

муниципальных услуг (функций)"

(далее - ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического

оформления"

края, органами местного

самоуправления, а также получения

государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна" на

базе федеральной государственной

информационной системы "Единый

портал государственных и

муниципальных услуг (функций)"

(далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в соответствии

с требованиями стандарта

визуально-графического

оформления

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.1

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

3.2.2

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС ЕПГУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

3.2.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС ЕПГУ

3.2.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Савинов О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС ЕПГУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

2 Администратор регионального

проекта

Савинов О. И. Первый заместитель министра

информационного развития и

связи Пермского края

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гузан Ю. А. Главный аналитик 30

Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и сервисов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного

правительства

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

10



проекта развития и связи Пермского

края

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при

предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций

11 Ответственный за достижение

результата регионального

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

10



проекта развития и связи Пермского

края

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Пермского края, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Пермского края, органами местного

самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10



Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10

Обеспечено внедрение в Пермском крае Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10



Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хорошев А. И. Исполняющий обязанности

министра информационного

развития и связи Пермского

края

10


