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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Пермский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Самойлов Д.И. Заместитель председателя Правительства Пермского края

Кассина Р.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Пермского края

Зверева Н.Е.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Пермского края "Общество и

власть"

Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края

уважения к традициям и историческим ценностям малой

родины"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

2 31.12.202

0

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 120 151

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

репрезентативных

исследований.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -177 190

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 6.1

91

6.6

31

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -7.0

72

7.5

12

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, в которых утверждены

рабочие программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной Минпросвещения

России примерной программы

воспитания обучающихся от общего

количества общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций.

Кассина Р.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.1

Контрольная точка "Проведение

мониторинга в муниципальных

образованиях Пермского края по

разработке рабочих программ

воспитания"

Отчет Мониторинг в

муниципальных образованиях

Пермского края по разработке

рабочих программ воспитания

-

Зверева Н.Е.

31.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.2

Контрольная точка "Правовые

документы о консолидации

Распоряжение Распоряжение о

консолидации действий по

-

Зверева Н.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

08 государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

действий по реализации в пермском

крае Стратегии развития воспитания

в Российской Федерации до 2025

года"

реализации в пермском крае

Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации до 2025 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

мониторинга в муниципальных

образованиях Пермского края по

внедрению рабочих программ

воспитания"

Отчет Мониторинг в

муниципальных образованиях

Пермского края по внедрению

рабочих программ воспитания

-

Зверева Н.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.4

Контрольная точка "Анализ

мониторинга по форме федеральной

статистики "1-Воспитание""

Отчет Анализ мониторинга по

форме федеральной статистики "1-

Воспитание"

-

Зверева Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение НПА

-

Зверева Н.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.9

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение НПА

-

Зверева Н.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи в

возрасте до 30 лет, вовлеченных в

социально активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная деятельность

которых направлена на гражданско-

патриотическое воспитание граждан

РФ, ежегодно будет проведено не

менее 5 всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и проектов с

вовлечением не менее 40000

человек, а также не менее 3

репрезентативных исследований.

Кассина Р.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.1

Контрольная точка

"Патриотическими проектами в

2021 году охвачено не менее 20 тыс.

детей и молодежи в возрасте до 30

лет"

Отчет Мониторинг охвата детей и

молодежи в возрасте до 30 лет

патриотическими проектами

-

Зверева Н.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 государствен

ная

1.2.2

Контрольная точка

"Патриотическими проектами в

2021 году охвачено не менее 60 тыс.

детей и молодежи в возрасте до 30

лет"

Отчет Мониторинг охвата детей и

молодежи в возрасте до 30 лет

патриотическими проектами

-

Зверева Н.Е.

30.06.2021

04 06 государствен

ная



10

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка

"Патриотическими проектами в

2021 году охвачено не менее 90 тыс.

детей и молодежи в возрасте до 30

лет"

Отчет Мониторинг охвата детей и

молодежи в возрасте до 30 лет

патриотическими проектами

-

Зверева Н.Е.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.4

Контрольная точка

"Патриотическими проектами в

2021 году охвачено не менее 120

тыс. детей и молодежи в возрасте до

30 лет"

Отчет Мониторинг охвата детей и

молодежи в возрасте до 30 лет

патриотическими проектами

-

Зверева Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

государствен

ная



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

государствен

ная



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение правового акта

-

Зверева Н.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого взаимодействия

и обеспечения преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

Реализация программы,

включающей в себя проведение

детских этапов популярных

конкурсов, премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя среди

населения Российской Федерации.

Кассина Р.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проектов, направленных на

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством лидеров

взрослых проектов. В очных

отборочных этапах примет участие

не менее 50 000 детей и молодежи

(по 5 000 в каждом из 10), в финал

попадут 10 000 (по 1000 в каждом из

10)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "В

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Пермского края

реализованы мероприятия,

направленные на гражданское и

патриотическое воспитание, при

участии служащих военных

профессий, участников боевых

действий, ветеранов ВОВ,

представителей общественных

организаций, ВВПОД

"ЮНАРМИЯ" и др. Охват

участников - 1500 чел."

Отчет Мониторинг охвата

участников патриотическими

проектами при содействии

служащих военных профессий,

участников боевых действий,

ветеранов ВОВ, представителей

общественных организаций,

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.

-

Зверева Н.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 государствен

ная

1.3.2

Контрольная точка "В

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Пермского края

реализованы мероприятия,

направленные на гражданское и

патриотическое воспитание, при

участии служащих военных

профессий, участников боевых

действий, ветеранов ВОВ,

Отчет Мониторинг охвата

участников патриотическими

проектами при содействии

служащих военных профессий,

участников боевых действий,

ветеранов ВОВ, представителей

общественных организаций,

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.

-

Зверева Н.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представителей общественных

организаций, ВВПОД

"ЮНАРМИЯ" и др. Охват

участников - 3000 чел. "

вует вует

1.3.3

Контрольная точка "В

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Пермского края

реализованы мероприятия,

направленные на гражданское и

патриотическое воспитание, при

участии действующих служащих

военных профессий, участников

боевых действий, ветеранов ВОВ,

представителей движения ВВПОД

"ЮНАРМИЯ" и др. Охват

участников - 4500 чел. "

Отчет Мониторинг охвата

участников патриотическими

проектами при содействии

служащих военных профессий,

участников боевых действий,

ветеранов ВОВ, представителей

общественных организаций,

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.

-

Зверева Н.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3.4

Контрольная точка "В

общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организациях Пермского края

реализованы мероприятия,

направленные на гражданское и

патриотическое воспитание, при

участии действующих служащих

военных профессий, участников

боевых действий, ветеранов ВОВ,

представителей движения ВВПОД

"ЮНАРМИЯ" и др. Охват

участников - 4500 чел. "

Отчет Мониторинг охвата

участников патриотическими

проектами при содействии

служащих военных профессий,

участников боевых действий,

ветеранов ВОВ, представителей

общественных организаций,

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.

-

Зверева Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3.5

Контрольная точка "Количество Отчет Мониторинг социально

-

Зверева Н.Е.

31.12.2021

Взаимо Взаимо государствен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

социально ориентированных

некоммерческих организаций,

ведущих деятельность в сфере

формирования уважения к

традициям и историческим

ценностям Пермского края,

принявших участие в конкурсах на

реализацию социальных проектов -

68"

ориентированных некоммерческих

организаций, ведущих деятельность

в сфере формирования уважения к

традициям и историческим

ценностям Пермского края,

принявших участие в конкурсах на

реализацию социальных проектов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены правовые акты

-

Зверева Н.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены правовые акты

-

Зверева Н.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены правовые акты

-

Зверева Н.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акт о выполнении

-

Зверева Н.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

2 Администратор регионального

проекта

Зверева Н. Е. Заместитель министра Кассина Р. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хузин Е. И. Директор департамента 20

4 Участник Чащинов Е. Н. Начальник отдела Калинчикова Л. Н. 15

5 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

6 Администратор Зверева Н. Е. Заместитель министра Кассина Р. А. 20

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10



проекта


