
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Пермский край)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2021

Куратор регионального проекта Черников А.Л.

Исполняющий обязанности заместителя председателя

Правительства Пермского края

Соснин Э.О.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и инвестиций Пермского

края

Ворончихина Е.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Пермского края "Экономическая

политика и инновационное развитие"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание новых модернизированных рабочих мест "ОДК-Пермские моторы"

1.1.

Количество

модернизированных рабочих

мест

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 232,000

0

209,000

0

0,0000 0,0000 0,0000

Человек в

год

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создание новых модернизированных рабочих мест "ОДК-Пермские моторы"

1.1. Количество модернизированных рабочих мест

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек в

год

209,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новых модернизированных рабочих мест "ОДК-Пермские моторы"

1.1

Отобраны компании-

лидеры по

направлениям

"сквозных" цифровых

технологий (далее –

СЦТ).

ПРОЦ

- - 100 - -

Отобраны

компании-лидеры

по направлениям

СЦТ.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-

1.2

Компании по

направлениям СЦТ

проинформированы

посредством

региональных СМИ, а

также опубликована

информация на сайте

Министерства

экономического

развития и

инвестиций

Пермского края.

ПРОЦ

- - - 100 -

Компании по

направлениям СЦТ

проинформирован

ы посредством

региональных

СМИ, а также

опубликование

информации на

сайте

Министерства

экономического

развития и

инвестиций

Пермского края.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-

1.3

Проведена

информационная

ПРОЦ

- - - 100 -

Проведение

информационной

Оказание

услуг

0 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кампания по

сопровождению

региональных

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих

цифровые

технологии.

кампании по

сопровождению

региональных

организаций,

разрабатывающих

и внедряющих

цифровые

технологии.

(выполне

ние

работ)

1.4

Проведена

информационная

кампания о конкурсе

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

СЦТ для

заинтересованных

МСП.

ПРОЦ

- - - 100 -

Проведение

информационной

кампании о

конкурсе проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

СЦТ для

заинтересованных

МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-

1.5

Лидирующих

исследовательские

центры (далее – ЛИЦ)

проинформированы о

грантовом конкурсе.

ПРОЦ

- - - 100 -

ЛИЦ

проинформирован

ы о грантовом

конкурсе.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-

1.6

Компании-лидеры,

разрабатывающие

ПРОЦ

- - - 100 -

Компании-лидеры,

разрабатывающие

Оказание

услуг

0 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукты, сервисы и

платформенные

решения на базе СЦТ

проинформированы.

продукты, сервисы

и платформенные

решения на базе

СЦТ

проинформирован

ы.

(выполне

ние

работ)

1.7

Осуществлен

мониторинг

внедрения цифровых

технологий и

платформенных

решений в экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики.

ПРОЦ

- - - 100 -

Осуществление

мониторинга

внедрения

цифровых

технологий и

платформенных

решений в

экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создание новых модернизированных рабочих мест "ОДК-Пермские моторы"

1.1

Результат "Отобраны компании-

лидеры по направлениям

"сквозных" цифровых технологий

(далее – СЦТ)."

Отобраны компании-лидеры по

направлениям СЦТ.

Соснин Э.О.

31.12.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Компании по

направлениям СЦТ

Компании по направлениям СЦТ

проинформированы посредством

Соснин Э.О.

31.12.2019 28.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Официальны

й сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проинформированы посредством

региональных СМИ, а также

опубликована информация на сайте

Министерства экономического

развития и инвестиций Пермского

края."

региональных СМИ, а также

опубликование информации на

сайте Министерства экономического

развития и инвестиций Пермского

края.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.3

Результат "Проведена

информационная кампания по

сопровождению региональных

организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии."

Проведение информационной

кампании по сопровождению

региональных организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии.

Соснин Э.О.

31.12.2019 30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.4

Результат "Проведена

информационная кампания о

конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации

СЦТ для заинтересованных МСП."

Проведение информационной

кампании о конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ для

заинтересованных МСП.

Соснин Э.О.

31.12.2019 30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5

Результат "Лидирующих

исследовательские центры (далее –

ЛИЦ) проинформированы о

грантовом конкурсе."

ЛИЦ проинформированы о

грантовом конкурсе.

Соснин Э.О.

31.12.2019 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://econom

y.permkrai.ru

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.6

Результат "Компании-лидеры,

разрабатывающие продукты,

сервисы и платформенные решения

на базе СЦТ проинформированы."

Компании-лидеры,

разрабатывающие продукты,

сервисы и платформенные решения

на базе СЦТ проинформированы.

Соснин Э.О.

31.12.2019 31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

края

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.7

Результат "Осуществлен

мониторинг внедрения цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику, социальную

сферу, систему государственного и

муниципального управления,

государственный и муниципальный

сектор экономики."

Осуществление мониторинга

внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и муниципальный

сектор экономики.

Соснин Э.О.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития

и инвестиций

Пермского

края

1.7.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Соснин Э.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й сайт

Министерств

а

экономическ

ого развития
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и инвестиций

Пермского

края



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

2 Администратор регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

4 Администратор Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Отобраны компании-лидеры по направлениям "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

6 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликована информация на сайте Министерства

экономического развития и инвестиций Пермского края.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

8 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Проведена информационная кампания по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии.

9 Ответственный за достижение Соснин Э. О. Министр экономического 50



результата регионального

проекта

развития и инвестиций

Пермского края

10 Участник регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

Проведена информационная кампания о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

12 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Лидирующих исследовательские центры (далее – ЛИЦ) проинформированы о грантовом конкурсе.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

14 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

16 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50

Осуществлен мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соснин Э. О. Министр экономического

развития и инвестиций

Пермского края

50

18 Участник регионального

проекта

Ворончихина Е. Н. Начальник отдела 50


